



وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي



إدارة دعم الجودة والتأهيل للاعتماد



جمهورية مصر العربية  
وزارة التعليم العالي

## محضر تسليم وتسليم مشروع دعم الخطط التنفيذية بمراكز ضمان الجودة بالجامعات (QACSP)

### جامعة مدينة السادات

في إطار إجراءات التسليم والتسليم لمشروع دعم الخطط التنفيذية لمراكز ضمان الجودة بالجامعات الممول من وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي والذي تم تنفيذه بجامعة مدينة السادات ضمن مشروعات الدورة الأولى والذي أنهى مدته التعاقدية (٢٤ شهر) في ١ / ٧ / ٢٠١٥

فقد قامت لجنة الإشراف على تسليم المشروع والمشكلة من قبل إدارة دعم الجودة والتأهيل للاعتماد بعضوية السادة:

أ.د/ابراهيم ابراهيم عبد المجيد      خبير إدارة دعم الجودة والتأهيل للاعتماد (رئيسا)

أ.د/ احمد عبد اللطيف      عضو لجنة المتابعة بإدارة دعم الجودة والتأهيل للاعتماد

د/ احمد عبد الوهاب      عضو لجنة المتابعة بإدارة دعم الجودة والتأهيل للاعتماد

ولجنة تسليم / تسلم المشروع من قبل الجامعة والمشكلة من قبل رئيس جامعة بنها بعضوية السادة:

أ.د/ صلاح سيد البلال      رئيس الجامعة ومدير المشروع (رئيسا)

أ.د./ ماجدة محمد رفعت      مدير مركز ضمان الجودة

أ.د/ عادل السيد حجازى      مدير وحدة إدارة المشروعات بالجامعة

أ.د/ حمادة ضاحي حسين      عضو هيئة تدريس من الجامعة شارك في المشروع

أ/ رضوان القرم      أمين عام الجامعة

يُتِمَّام إجراءات التسليم والتسليم على النحو التالي:

- مراجعة التقرير النهائي للمشروع واعتماده بعد عمل كل التعديلات والتأكد من استيفائه للملاحظات التي أبدتها اللجان.
- التأكيد على مسئولية المركز والجامعة المعنية في تنفيذ خطة استمرارية للمشروع والمرفقة بمحضر تسليم وتسليم المشروع والمحافظة على جودة الوثائق.
- تحديد ملاحظات التقرير النهائي للمشروع.
- تحديد ملاحظات التسليم والتسليم على النحو التالي:



وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي



إدارة دعم الجودة والتأهيل للاعتماد



جمهورية مصر العربية  
وزارة التعليم العالي

١- ملاحظات الجزء الفني للمشروع	
الملاحظات	البند
تم انجاز مخرجات المشروع بالكامل بنسبة ١٠٠% وهي خاصة بكلية الطب البيطري - معهد الدراسات والبحوث البيئية - معهد الهندسة الوراثية - كلية السياحة والفنادق - كلية التربية الرياضية - كلية التجارة - كلية الحقوق - كلية التربية.	المخرجات الرئيسية للمشروع
يوجد خطة للاستمرارية تبدأ في ٢٠١٥/٧/١ وتنتهي في ٢٠١٦/٦/٣٠ ويرتكز تمويلها على المتبقي من حصة الجامعة	خطة الاستمرارية للمشروع
تم تسليم وتسليم الوثائق والمستندات الخاصة بالمشروع من خلال لجنتي التسليم والتسلم للمشروع وهي:  ١- لائحة مالية وإدارية معتمدة للمركز . ٢- إستراتيجية معتمدة للجامعة في مجال الجودة . ٣- قائمة بيانات المراجعين الداخليين بالمركز . ٤- خطة سنوية لضمان الاستمرارية . ٥- دراسة ذاتية للجامعة تفيد بأداء الكليات بعد مراجعة كل من : • الخطط الإستراتيجية . • الدراسات الذاتية (التقارير السنوية ) . • توصيفات وتقارير البرامج والمقررات . • مدي استيفاء معايير الاعتماد . • مدي استيفاء الـ NORMS . • قياس رضا الأطراف المعنية علي أداء المركز (القيادات الأكاديمية - وحدات ضمان الجودة - الطلاب - أعضاء هيئة التدريس - الإداريين ) . • بيان بمشروعات التطوير المبرمة بكليات الجامعة في السنوات الثلاث الأخيرة . ٦- تقرير عن أثر ومردود الدورات التدريبية ودورها في تحسين أداء الكليات . ٧- نماذج من كل الأدلة والمطويات المستخدمة لنشر ثقافة الجودة بمجتمع الجامعة .	تسليم الوثائق والمستندات
تم يرفق مستندات التسليم بالدراسة الذاتية	ملاحظات أخرى



وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي



إدارة دعم الجودة والتأهيل للاعتماد



جمهورية مصر العربية  
وزارة التعليم العالي

٢- ملاحظات الجزء المالي للمشروع	
الملاحظات	البند
تم صرف مبلغ إجمالي مقداره ٦٢١.١٣٨.٤٥ جنيها إجمالي حصة الوحدة والجامعة.	التحليل النهائي للمصروفات
تم صرف مبلغ وقدره ٢١١.٢٠٠ جنيها (فقط مائتان وإحدى عشر ألفا ومائتي جنيها) من ميزانية المشروع بنسبة ٨٣% من المبلغ المقرر.	تحليل مصروفات بند الدراسات والبحوث الممول من الوحدة على البنود الفرعية
تم صرف مبلغ وقدره ٤٠٩.٩٣٨.٤٥ جنيها ( فقط أربع مائة وتسعة ألف وتسعمائة وثمانية وثلاثون جنيها) من إجمالي تمويل الجامعة بنسبة ١٤٥% من المبلغ المقرر	تحليل مصروفات بند الدراسات والبحوث الممول من مساهمة الجامعة على البنود الفرعية
تم إعداد وتجهيز مركز ضمان الجودة وتأثيره بالتجهيزات والآلات من قبل الجامعة.	ملاحظات أخرى

٣- ملاحظات عامة على المشروع:

- تم صرف ٨٣% من مستحقات المشروع من وحدة إدارة المشروعات وكذلك تم صرف ١٤٥% من حصة الجامعة.



وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي



إدارة دعم الجودة والتأهيل للاعتماد



جمهورية مصر العربية  
وزارة التعليم العالي

توقيع لجنة الإشراف على التسليم ولجنة تسليم/تسلم المشروع:



٤٣٧٥٥

التوقيع	الوظيفة	الاسم
لجنة تسليم/ تسلم المشروع من قبل الجامعة:		
	رئيس الجامعة ومدير المشروع	أ.د/ صلاح سيد البلال
	مدير مركز ضمان الجودة	أ.د./ ماجدة محمد رفعت
	مدير وحدة إدارة المشروعات بالجامعة	أ.د/ عادل السيد حجازى
	عضو هيئة تدريس من الجامعة شارك في المشروع	أ.د/ حمادة ضاحي حسين
	أمين عام الجامعة	أ/ رضوان القرم
لجنة الإشراف على تسليم المشروع من قبل الوحدة:		
	خبير إدارة دعم الجودة والتأهيل للاعتماد	أ.د/ إبراهيم عبد المجيد
	عضو لجنة المتابعة بإدارة دعم الجودة والتأهيل للاعتماد	أ.د/ أحمد عبد اللطيف
	عضو لجنة المتابعة بإدارة دعم الجودة والتأهيل للاعتماد	د/ احمد عبد الوهاب