



وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي



إدارة دعم الجودة والتأهيل للاعتماد



جمهورية مصر العربية  
وزارة التعليم العالي

## محضر تسليم وتسليم مشروع دعم الخطط التنفيذية بمراكز ضمان الجودة بالجامعات (QACSP)

### جامعة مدينة السادات

في إطار إجراءات التسليم والتسليم لمشروع دعم الخطط التنفيذية لمراكز ضمان الجودة بالجامعات الممول من وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي والذي تم تنفيذه بجامعة مدينة السادات ضمن مشروعات الدورة الأولى والذي أنهى مدته التعاقدية (٢٤ شهر) في ١ / ٧ / ٢٠١٥/

فقد قامت لجنة الإشراف على تسليم المشروع والمشكلة من قبل إدارة دعم الجودة والتأهيل للاعتماد بعضوية السادة:

أ.د/ابراهيم ابراهيم عبد المجيد خبير إدارة دعم الجودة والتأهيل للاعتماد (رئيسا)

أ.د/ احمد عبد اللطيف عضو لجنة المتابعة بإدارة دعم الجودة والتأهيل للاعتماد

د/ احمد عبد الوهاب عضو لجنة المتابعة بإدارة دعم الجودة والتأهيل للاعتماد

ولجنة تسليم / تسلم المشروع من قبل الجامعة والمشكلة من قبل رئيس جامعة بناها بعضوية السادة:

أ.د/ صلاح سيد البلال رئيس الجامعة ومدير المشروع (رئيسا)

أ.د./ ماجدة محمد رفعت مدير مركز ضمان الجودة

أ.د/ عادل السيد حجازى مدير وحدة إدارة المشروعات بالجامعة

أ.د/ حمادة ضاحي حسين عضو هيئة تدريس من الجامعة شارك في المشروع

أ/ رضوان القرم أمين عام الجامعة

يأتى إجراءات التسليم والتسليم على النحو التالى:

- مراجعة التقرير النهائى لمشروع واعتماده بعد عمل كل التعديلات والتأكد من استيفائه للملاحظات التى أبدتها اللجان.
- التأكيد على مسئولية المركز والجامعة المعنية فى تنفيذ خطة استمرارية للمشروع والمرفقة بمحضر تسليم وتسليم المشروع.



وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي



إدارة دعم الجودة والتأهيل للاعتماد



توقيع لجنة الإشراف على التسليم ولجنة تسليم/تسلم المشروع:

| التوقيع                                       | الوظيفة   | الاسم                   |
|---|---|-------------------------|
| لجنة تسليم/ تسلم المشروع من قبل الجامعة:      |   |                         |
|   | رئيس الجامعة ومدير المشروع                            | أ.د/ صلاح سيد البلال    |
|   | مدير مركز ضمان الجودة                                 | أ.د./ ماجدة محمد رفعت   |
|   | مدير وحدة إدارة المشروعات بالجامعة                    | أ.د/ عادل السيد حجازي   |
|   | عضو هيئة تدريس من الجامعة شارك في المشروع             | أ.د/ حمادة ضاحي حسين    |
|   | أمين عام الجامعة                                      | أ/ رضوان القرم          |
| لجنة الإشراف على تسليم المشروع من قبل الوحدة: |   |                         |
|   | خبير إدارة دعم الجودة والتأهيل للاعتماد               | أ.د/ إبراهيم عبد المجيد |
|   | عضو لجنة المتابعة بإدارة دعم الجودة والتأهيل للاعتماد | أ.د/ أحمد عبد اللطيف    |
|   | عضو لجنة المتابعة بإدارة دعم الجودة والتأهيل للاعتماد | د/ احمد عبد الوهاب      |

اعتماد أطراف التعاقد:

الطرف الثاني

الطرف الأول

أ.د. أحمد السعيد طالبة

المدير التنفيذي لوحدة إدارة

مشروعات تطوير التعليم العالي

أ.د. صلاح سيد البلال  
رئيس جامعة مدينة السادات  
ومدير المشروع  
١٧/١٤/٢٠١٥



٤٣٧٥٥